

PRELIMINÄR TIDPLAN P-HUS KV HÄLSAN JÖNKÖPING

	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUGUSTI	SEPTEMBER	OKTOBER
ETAPP 6 PLAN -2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ETAPP 5 PLAN -2			■	■	■	■	■	■	■
ETAPP 4 PLAN -2				■	■	■	■	■	■
ETAPP 1 PLAN -1 & 2 Körramper						■	■	■	■
ETAPP 2 PLAN -1							■	■	■
ETAPP 3 PLAN -1								■	■

ETAPP 6 PLAN -2	2 Februari - 31 Mars
ETAPP 5 PLAN -2	1 April - 15 Maj
ETAPP 4 PLAN -2	18 Maj - 30 Juni
ETAPP 1 PLAN -1 & 2 Körramper	1 Juli - 14 Augusti
ETAPP 2 PLAN -1	17 Augusti - 18 September
ETAPP 3 PLAN -1	21 September - 30 Oktober